
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
เรื่อง  ตรวจงานจ้าง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘  

ต.เคร็ง  อ.ชะอวด   จ.นครศรีธรรมราช 
---------------------------------- 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ว่าจ้าง หจก.แก้วคงการก่อสร้าง ด าเนินการ
โครงการก่อสร้ า งระบบประปาหมู่ บ้ าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ ที่  ๘  ต . เคร็ ง  อ .ชะอวด                      
จ.นครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.เคร็ง จ านวน ๒ ป้าย 
บัดนี้  หจก.แก้วคงการก่อสร้าง  ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว  งวดที่ ๑, ๒ , ๓ และ งวดที่ ๔      
(งวดสุดท้าย) ในวันที่...๒๔...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  โดยผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้  
   งวดที่ ๑ –ทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกได้ของดิน แล้วเสร็จ 
    -โรงสูบน้ า แบบเลขท่ี ๔๑๒๐๐๒ ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 
  -ถังน้ าใส ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน   
ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพ้ืนก้นถังน้ าใส แล้วเสร็จ 
    -ระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด ๔ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๐๗ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน 
ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก คอนคอดิน เสารับพื้นชั้นบน พ้ืนถังกรอง แล้วเสร็จ 
     -หอถังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก คาน
คอดิน แล้วเสร็จ  
         งวดที่ ๒ -โรงสูบน้ า แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสี และงานไฟฟ้า) 

-ถังน้ าใส ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ เทคอนกรีตผนังถังน้ า 
ใส  แล้วเสร็จ 
    -ระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๐๗ เทคอนกรีตผนังถัง
กรองน้ าบาดาลและติดตั้งแอร์เรเตอร์ แล้วเสร็จ 

-หอถังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ ตั้งแบบด้านในของเสาหอถัง ทั้ง ๔ ด้าน จนถึงระดับ 
คานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคาน แล้วเสร็จ 

-รางระบายน้ า แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ แล้วเสร็จ 
 งวดที่ ๓ –โรงสูบน้ า แบบเลขท่ี ๔๑๒๐๐๒ แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี 
  -ถังน้ าใส ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ ยกเว้นงานทาสี 
  -หอถังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี 
  -ระบบท่อจ่ายน้ าประปา แล้วเสร็จ 
  -งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม แล้วเสร็จ 
  -งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม แล้วเสร็จ 
  -ระบบท่อจ่ายน้ าประปา แล้วเสร็จ 
  -งานระบบท่อส่งน้ าดิบ แล้วเสร็จ  
 

๒./งานประสาน....... 
 



 
 

-๒- 
 

   -งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ าดี แบบเลขท่ี ๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จ 
     -งานประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขท่ี ๙๑๑๐๐๔ แล้วเสร็จ 
    -งานประสานท่อที่ปากท่อบาดาล แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗ แล้วเสร็จ 
 งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) 
  -งานป้าย รั้ว ประตู แบบเลขท่ี ๙๒๑๐๐๑ แล้วเสร็จ 
  -งานทาสีทั้งหมด 
  -ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน 
  -เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ า 
  -เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง ในน้ า 
  -เครื่องมือประจ าการประปา 
  -การประสานระบบไฟฟ้า 
  -งานอ่ืน ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 
  -ท าการทดสอบการสูบจ่ายน้ าของระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ ก่อนส่งมอบงานจ้างต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ท าการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุก
ประการ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมด งวดที่ ๑ ,๒ , ๓ และ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)  ให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ และ
จะตรวจงานโครงการดังกล่าว ในวันที่.......๒๘..........เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ...๑๐.๐๐...น. 
เป็นต้นไป  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่…….๒๗..…..... เดือนพฤศจิกายน     พ.ศ.๒๕๖๐   
       
  
 

(ลงชื่อ)         ไสว  ทองด า 
               (นายไสว  ทองด า) 

                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 
 

 
 
 

 


